ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 13.05.2019г. по 17.05.2019г. 
	№

п/п
	Наименование работ
	Задание
	Выполнение

	
	
	
	с начала года
	в т.ч. за отчетный период

	1.
	Обращения граждан
	Поступило:

 обращений 

заявок 
	 13 (2018 год -14)
2941 в т.ч.консультации – 1407
выполнено 2881
(2018 год – 2399)

	- 0
на рассмотрении – 0
на контроле – 2

просрочено – 0
- 250 (в т.ч. 154 консультации)
выполнено – 243
просрочено - 0

	
	отв.Сапарова О.О.
	
	
	

	
	отв. Апанович А.А.
	
	
	

	
	Капремонт жилфонда 

	723 171,00 руб. в т.ч.

300 000,00 руб. - отчисления населения;                             

423 171,00 руб.  -  местный бюджет в т.ч.:
1-2 кв. – 190 000,00 руб. 
Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. в т.ч 1-2 кв.- 3000 кв.м.
	Выполнено:227 400,74 руб.
Оплачено: 136 977,89 руб. в том числе:
58 226,34 руб. – за счет районного бюджета;
78 751,55 руб. – за счет отчисл. насел.
Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта-955 м.кв.
	«Капитальный ремонт жилого дома №49 по улице Советской в городе Мосты»: комплектация материалами, закладка проемов подвальных помещений, ремонт фасадов и плит  балконов, очистка чердачных помещений, сантехработы

	
	отв. Скоробога-

тый С.В.
	
	
	

	3.


	Текущий ремонт жилфонда 
	93 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.:
1-2 кв. – 51 000,00 руб. 
текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. в т.ч. 1-2 кв. – 8 ед.
	Выполнено: 35 711,85 руб.
Оплачено: 29 455,66 руб.
- 5 ед.
	- ремонт 2-го подъезда ж.д.№82а по ул. Зеленой в г.Мосты;
- ремонт МАФ  ж.д.  №4  по пр-ту Юности, №90б по ул.Зеленая, №14 по ул.Строителей  в г. Мосты;

	
	отв. Скоробога-тый С.В.
	
	
	

	4.


	Капремонт благоустройства
	214 700,00 руб– местный бюджет в т.ч.:
1-2 кв. – 110 000,00 руб. 

	Выполнено:

2 958,37 руб.
	 Оплачено:

2 004,78 руб.
	

	
	отв. Скоробога-

тый С.В.
	
	
	
	

	5.
	Текущее содержание объектов благоустройства
	895 300,00 руб– местный бюджет в т.ч.:
1-2 кв. – 445 000,00 руб.
- текущее благ-во – 500 300,00 руб.

- содержание дорог–220 000,00 руб. 

- уличное освещение – 175 000,00 руб.
	Выполнено:

496 768,45 руб.
244 629,34 руб.

138 504,96 руб.

113 634,15 руб.
	Оплачено:

538 684,09 руб.
281592,66 руб.

144 001,92 руб.

113 089,51 руб.
	– окоска газонов – 18 га;
- ямочный ремонт ул. Кольцевая в г.Мосты –65м.кв.;
- подготовка 2 зон отдыха г.Мосты к купальному сезону;



	
	отв. Скоробога-

тый С.В.
	
	
	
	

	6.
	Заготовка топли-ва:- дрова
 - щепа
- опилки 

	7500 м3  

в т.ч.: январь-май: 3010м3
20 000 м3
в т.ч.: январь-май: 9890м3
300 м3
в т.ч.: январь-май: 125м3

	5474 м3  
8787,8м3
30м3 


	- Б.Озерки   – 1722м3 

- Пацевичи -   1368м3


- Лунно    -    1102м3                                                                                                                                       

- Дубно  - 693м3

-   М. Правые– 60м3
- Мосты –  45м3
- склад Мосты - 28м3
- Мосты  – 8787,8м3

- Мосты  – 30м3

	- 120м3 

- 40м3 

- 120м3 

- 154
- 0м3
- 0м3
- 0м3
- 0м3 
- 24м3  


	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	
	

	7.


	Замена  тепловых

сетей
	4500 м
311 679,43 руб. – областной бюджет


	
	- проведение проектно-изыскательских работ по 7 проектам модернизации тепловых сетей
(госэкспертиза)

	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	

	8.
	Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного  типа в агрого-родке Гудевичи Мостовского района
	70 000 руб. – областной бюджет
100 000 руб. – республиканский бюджет
	
	- проведение проектно-изыскательских работ (госэкспертиза)

	9.
	Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Дубно Мостовского района
	50 000 руб. –областной бюджет

100 000 руб. –республиканский бюджет
	
	- проведение конкурса на выполнение строительно-монтажных работ «под ключ» по cтроительству  станции обезжелезивания контейнерного типа (срок 24.05.2019)

	10.
	Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Хартица Мостовского района
	50 000 руб. –областной бюджет

60 000 руб. –республиканский бюджет
	
	- проведение конкурса на выполнение строительно-монтажных работ «под ключ» по cтроительству  станции обезжелезивания контейнерного типа (срок 24.05.2019)

	11.
	Претензионно-

исковая работа
	Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. –  28,26 тыс. руб.

Население: просроченная задолженность на 01.05.2019г. –  30,60 тыс. руб.

(+8,3 % с начала 2019 года)

Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за апрель м-ц  257,81 тыс.руб.,
оплачено 59,87 тыс.руб. (23,2%)

	- работа с должниками: оплачено 5 должниками в кассу РСЦ 429,00 руб. просроченной задолженности;
-выслано 14 уведомлений нанимателям  жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ;


	
	отв.Сапарова О.О.


	
	

	
	отв. Шамбер Д.И.
	Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб.
Всего просроченная задолженность на 01.04.2019г. – 289,30 тыс. руб.
(+40,9% с начала 2019 года),  в т.ч.: - коммунальные услуги 43,75 тыс. руб.;

- с/х организации – 71,91тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 54,95 тыс. руб.;

- бюджетные организации – 86,88 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 2,13 тыс. руб.;
- ЖСПК – 1,58 тыс.руб.
	– направлено 14 претензий о неисполнении договорных обязательств;

– возбуждено 2 исполнительных производства;
– оформлено 2 исполнительные надписи


Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико

