ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 01.06.2020г. по 05.06.2020г. 
	№

п/п
	Наименование работ
	Задание
	Выполнение

	
	
	
	с начала года
	в т.ч. за отчетный период

	1.
	Обращения граждан
	Поступило:

 обращений 

заявок 
	 26(2019 год - 14 )
2726
выполнено в срок - 2292
 (2019 год – 3448 )
	- 2
на рассмотрении –3
на контроле – 2
просрочено – 0
- 90   
выполнено – 74
просрочено – 4
в работе - 18

	
	отв.ЗубриновичО.О.
	
	
	

	
	отв. Апанович А.А.
	
	
	

	
	Капремонт жилфонда 

	683 911,00 руб. в т.ч.

300 000,00 руб. - отчисления населения;                             

383 911,00 руб.  -  местный бюджет в т.ч.:
1-2 квартал 130 000,00 руб.
Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. 
	Выполнено: 395 501,61 руб. 
Оплачено:395 506,61 руб. в т.ч.:
175 257,71 руб. – за счет районного бюджета
220 242,90 руб. – за счет средств населения

	«Капитальный ремонт жилого дома №2 по улице Строителей в городе Мосты»:  устройство спусков в подвал,  ремонт ограждений лоджий, устройство декоративных экранов, ремонт цоколя и входных групп, сантехнические работы.
«Капитальный ремонт жилого дома №51 по улице Советской в городе Мосты»:  ремонт фасада,  ремонт ограждений балконов, закладка проемов и заполнение оконных проемов МОП изделиями из ПВХ 

	
	отв.  Копач А.Л.
	
	
	

	3.


	Текущий ремонт жилфонда 
	87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.:

1-2 квартал 42 000,00 руб.

текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. в т.ч. 1 кв. – 5 ед.
	Выполнено: 48 804,95 руб.
Оплачено: 49 236,88 руб.
- 5 ед.
	- ремонт кровли  ж.д. №13 по ул.К.Цеткин, №32 по ул. 30 лет ВЛКСМ  в г. Мосты – 20 м.кв.;

- ремонт МАФ  ж.д.  №90а  по ул.Зеленой, №10 по ул.Строителей в г.Мосты


	
	отв. Копач А.Л.
	
	
	

	4.


	Капремонт благоустройства
	190 000,00 руб. – местный бюджет 
1-2 квартал 145 000,00 руб.


	Выполнено:

216 221,89 руб.
	Оплачено:

113 679,55 руб.
	Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе  Мосты.  Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс):установка борта дорожного и тротуарного, устройство покрытий их плитки тротуарной, демонтажные работы

	
	отв.  Копач А.Л.
	
	
	
	

	5.
	Текущее содержание объектов благоустройства
	1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.:
- текущее благ-во – 620 000,00 руб.
1-2 квартал 310 000,00 руб.
- содержание двор. Тер. – 140 000,00 руб.
1-2 квартал 70 000,00 руб.
- содержание дорог –172 908,00  руб. 

1-2 квартал 86 454,00 руб.
- уличное освещение – 300 000,00  руб.
1 квартал 150 000,00 руб.
	Выполнено:

455 556,37 руб.:
- 131 003,89 руб.
- 48 964,57 руб.
- 149 497,53 руб.

- 126 090,38 руб.


	Оплачено:
436 961,32 руб.:
- 145 721,12 руб.
- 54 377,57 руб.

- 99 282,88 руб.

- 137 579,75 руб.


	– выкашивание газонов – 16 га;
- подметание улиц г. Мосты;
- подготовка 2 зон отдыха г.Мосты к купальному сезону;
- покраска заборов  улиц Советская, Занеманская, Первомайская г. Мосты;

- уборка городского кладбища;

- подсыпка улиц м-на Железнодорожный в г.Мосты



	
	отв.  Копач А.Л.
	
	
	
	

	6.
	Заготовка топлива: дрова

щепа

опилки 
	7000 м3  
в т.ч.: январь-июнь: 3000м3
21 000 м3
в т.ч.: январь- июнь: 12000м3
300 м3
в т.ч.: январь- июнь: 100м3
	2002 м3  
10584,6 м3  

	- Б.Озерки   – 576м3
- Пацевичи -  601м3  


- Лунно    -  169м3                                                                                                                                     

- Дубно  - 625 м3
-   М. Правые– 56 м3
- Мосты – 5м3 
- Мосты  – 10584,6 м3 
- Мосты  – 
	- 0м3 

- 24м3
- 0м3 

- 403 м3 

- 24 м3
- 0м3
- 170 м3 
- 0 м3

	
	отв. Грико Г.В.

	
	
	
	

	7.


	Замена  тепловых

сетей
	5000 м, в т.ч. 1 полугодие 1700 м
642 684,07 руб.- областной бюджет
	- 1221 м
Оплачено: 54 830,01 руб. - областной бюджет
	- выполнение 7 проектно-изыскательских работ  по модернизации тепловых сетей;
- модернизация 4 участков тепловых сетей в агрогородке Большая Рогозница Мостовского района: земляные и сварочные работы - 120 м;

- модернизация  участка тепловой сети от ТК здания хозгруппы УОО до  ТУ здания РЦТДиМ по ул.Советской  в городе Мосты – земляные работы;

	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	

	8.
	Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района
	105 000,00 руб.- областной бюджет
250 000,00 руб.- республиканский бюджет
	
	- проведение процедур закупок материалов и подрядных работ

	
	отв. Боровский В.Н.

	
	
	

	9.
	Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект)
	185 259,00 руб.- областной бюджет
	
	- согласование архитектурного проекта в госорганах

	
	отв. Боровский В.Н.

	
	
	

	10.
	Претензионно-

исковая работа
	Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. –  30,99 тыс. руб.

Население: просроченная задолженность на 01.05.2020г. –  36,23 тыс. руб.

(+16,9 % с начала 2020 года)

Население: собираемость платежей за ЖКУ:
начислено за апрель м-ц  311,96 тыс.руб.
оплачено 312,68 тыс.руб. (100,2%),

	- работа с должниками: оплачено 13 должни-ками в кассу РСЦ 766,49 руб. просроченной задолженности;
-выслано 45 уведомление нанимателям  жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ;

- оформлено 27 нотариальных надписей на сумму 10380,72 руб.;

	
	отв. ЗубриновичО.О.


	
	

	
	отв. Шнырин А.Г.
	Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб.
Всего просроченная задолженность на 01.05.2020г. – 339,57 тыс. руб.
(+26,1% с начала 2020 года),  в т.ч.: - коммунальные услуги 153,13 тыс. руб.;

- с/х организации – 168,51 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 88,24 тыс. руб.;

- бюджетные организации – 10,5 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 5,53 тыс. руб.;
- ЖСПК – 1,09 тыс.руб. 
	- оформлено 3 нотариальные надписи на сумму 17632,24 руб.;
- предъявлено 2 иска о взыскании долга;

– направлено 12 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 53816,87 руб.



Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико
