ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 03.10.2022г. по 07.10.2022г. 
	№

п/п
	Наименование работ
	Задание
	Выполнение

	
	
	
	с начала года
	в т.ч. за отчетный период

	1.
	Обращения граждан
	Поступило:

обращений 

заявок 
	 46 (2021 год -54)
4252
Выполнено в срок – 4196
 (2021 год – 4956)
	- 1
на рассмотрении – 1
на контроле – 1
просрочено – 0
- 140
выполнено – 139
просрочено – 0
в работе – 4

	
	отв. Данцевич А.Н.


	
	
	

	
	отв. Копач А.Л.
	
	
	

	2.

	Капремонт жилфонда 

	1 675 031,00 руб. в т.ч.

985 031,00 руб.  -  местный бюджет 
690 000,00 руб. - отчисления населения;                             

Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7900 м.кв. 
	Выполнено: 1 142 581,23 руб.
Оплачено: 1 123 437,06 руб. в т.ч.:

643 351,00 руб. – за счет районного бюджета
480 086,06 руб.– за счет отчислений населения
Введено в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта – 2057,7м.кв.
	Капитальный ремонт жилого дома №15

по улице К.Цеткин в городе Мосты: монтаж дверей металлических техпомещений,  устройство отмостки, устройство стыков стеновых панелей, сантехработы

	
	отв. Скоробогатый С.В.
	
	
	

	3.


	Текущий ремонт жилфонда 
	127 041,00 руб.- местный бюджет в т.ч.:

текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.:
9 месяцев – 8 ед.
	Выполнено: 79 900,53 руб.
Оплачено: 82 867,14 руб.
- 5 ед.
	- ремонт кровли ж.д. №20а по ул. Ленина в г.Мосты – 20 м2;
- ремонт скамейки ж.д. №6 по ул. Строителей в г.Мосты

	
	отв. Скоробогатый С.В.
	
	
	

	4.


	Капремонт благоустройства
	450 000,00 руб. – местный бюджет 
ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 1 ед.


	Выполнено:

234 910,52 руб.
	Оплачено:

222 724,70 руб.
	Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты: установка бортовых камней, укладка тротуарной плитки.

	
	отв. Скоробогатый С.В.
	
	
	
	

	5.

	Текущее содержание объектов благоустройства
	1 174 076,00 руб– местный бюджет в т.ч.:
- текущее благ-во – 530 000,00 руб.
- содержание дворовых территорий – 
120 000,00 руб.
- текущий ремонт дорог – 60 000 руб.

- содержание дорог –199 076,00  руб. 

- уличное освещение – 265 000,00  руб.
	Выполнено:

1 472 486,25 руб.
- 627 504,74 руб.
- 78 290,25 руб.

- 280 528,11 руб.

- 221 994,75 руб.

- 264 168,40 руб.
	Оплачено:

1 401 422,10 руб.
- 586 467,68 руб.

- 79 135,41 руб.

- 254 913,86 руб.

- 231 204,08 руб.
- 249 701,07 руб.
	- текущий ремонт благоустройства стеллы по ул. Занеманской в г. Мосты: устройство отмостки;

- ямочный ремонт ул. Заводская, Вокзальная, Калиновского -  37м2;

- наращивание 2 ливневых кодцев по ул.К. Цеткин, 1 – по ул. 40 лет БССР;
-посадка кустарников, устройство клумб;
- окоска территорий города – 4 га;
- уборка листвы по городу.

	
	отв. Скоробогатый С.В..
	
	
	
	

	6.
	Заготовка топлива:   

- дрова

- щепа

- опилки 
	6500 пл. м3
в т.ч. январь-октябрь – 5000 пл. м3
21000 пл. м3
в т.ч. январь– октябрь - 17000 пл. м3
200 м3
в т.ч. январь– октябрь - 170 пл. м3
	6433 пл. м3
13862 пл. м3
240 пл. м3
	- Б.Озерки   – 1453 пл. м3
- Пацевичи – 1260 пл. м3 
- Лунно    -     873 пл. м3                                                                                                                                      

- Дубно  -       1377 пл. м3
-   М. Правые– 145 пл. м3
- Мосты –       28 пл. м3
- склад Мосты –1241 пл.м3
- Мосты  – 13862 пл. м3
- Мосты  – 240 пл. м3

	- 0 пл. м3
- 0 пл. м3
- 35 пл. м3
- 0 пл. м3
- 0 пл. м3
- 0 пл. м3
- 14 пл. м3
- 64 пл. м3
- 11 пл. м3


	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	
	

	7.


	Замена  тепловых

сетей
	900 м
152 269,98 руб. – областной бюджет
	901 м
 146 980 руб. – областной бюджет
	

	
	отв. Боровский В.Н.
	
	
	

	8.
	Модернизация котла КВГМ-10 с заменой газогорелочного устройства и поверхности нагрева, водоподготовительной установки в котельной по улице Зеленой г. Мосты
	250 000,00 руб. – районный бюджет
	10 227,84 руб. – районный бюджет
	- выполнение ПИР (госэкспертиза), закупка оборудования

	
	отв. Боровский В.Н.
	
	
	

	9.
	Модернизация котельной агрогородка Дубно с установкой котла на местных видах топлива
	110 925,00 руб.– районный бюджет
	14 392,66 руб. – районный бюджет
	 -получено заключение государственной экспертизы  ПСД, закупка оборудования, установка котельного оборудования 

	
	отв. Боровский В.Н.
	
	
	

	10.
	Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов
	3 917,98 руб. – областной бюджет
	3 917,98 руб. – областной бюджет
	- получено заключение государственной экспертизы  ПСД 

	
	отв. Боровский В.Н.
	
	
	

	11.
	Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты
	27 382,61 руб. – областной бюджет
	24 045,23 руб. – областной бюджет
	- получено заключение государственной экспертизы  ПСД

	
	отв. Скоробогатый С.В.
	
	
	

	12.
	Претензионно-

исковая работа


	Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. –  46,34 тыс. руб.

Население: просроченная задолженность на 01.10.2022г. –  72,45 тыс. руб.

(+56,3 % с начала 2022 года)

Население: собираемость платежей за ЖКУ:

начислено за август месяц: 307,83 тыс. руб. 
оплачено за август месяц: 314,36 тыс.руб. 
	- автодозвон – 110 ед.;

- оплата через кассу должниками: 2 чел. на сумму 178,00 руб.;

- оформлено 8 исполнительных надписей на сумму 3762,51 руб.;

	
	отв. Данцевич А.Н.

	
	

	
	отв. Шнырин А.Г.
	Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб.

Всего просроченная задолженность на 01.09.2022г. – 144,40 тыс. руб.

(-25,8% с начала 2022 года),  в т.ч.: - коммунальные услуги 87,90 тыс. руб.;

- с/х организации – 30,7 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 4,37 тыс. руб.;

- бюджетные организации – 4,27 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 3,93 тыс. руб.;


	– направлено 29 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 83610,25 руб.;

- подано 3 заявления о возбуждении приказного производства на сумму 2837,70 руб.;
- направлено 1 требование кредитора на сумму 2493,46 руб.


Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико
