ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 16.08.2021г. по 20.08.2021г. 
	№

п/п
	Наименование работ
	Задание
	Выполнение

	
	
	
	с начала года
	в т.ч. за отчетный период

	1.
	Обращения граждан
	Поступило:

 обращений 

заявок 
	 40(2020 год -44)
3318
Выполнено в срок – 3082
 (2020 год –3375)
	- 3
на рассмотрении –1
на контроле – 1
просрочено – 0
-  253
выполнено – 250
просрочено – 0
в работе - 3

	
	отв.Зубринович О.О.
	
	
	

	
	отв. Копач А.Л.
	
	
	

	
	Капремонт жилфонда 

	1 201 086,00 руб. в т.ч.

480 350,00 руб. - отчисления населения;                             

720 736,00 руб.  -  местный бюджет 
Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. 
	Выполнено: 747 811,13 руб.
Оплачено: 633 6061,09 руб. в т.ч.:
332 165,17 руб. – за счет районного бюджета
301 440,92 руб. – за счет отчислений населения
Введено в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта – 3682,1м.кв.
	 «Капитальный ремонт жилого дома №19а по улице Советской в городе Мосты»: устройство рулонного покрытия  на кровле, устройство парапетов из оцинкованной стали, облицовка плиткой ступенек крылец, ремонт плит ограждений лоджий;
сантехнические работы

	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	

	3.


	Текущий ремонт жилфонда 
	120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.:

текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед.
ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 27 ед.
	Выполнено: 77 032,23 руб. 

Оплачено: 56 980,21 руб.
- 8 ед.

- 13 ед.
	- ремонт подъезда №3 ж.д. №90б по ул. Зеленой в г. Мосты;
- ремонт кровель:ж.д..№82 по ул.Зеленая – 6 м2, ж.д.№12 №15 по ул.Строителей – 16 м2, ж.д.№10 по ул.Полевой – 18 м2, ж.д.№8а по пр. Мира – 6 м2;
- ремонт стыков стеновых панелей ж.д. №4 по пр.Мира – 4 м.п., ж.д. №6 по ул.К. Цеткин – 8 м.п.; 
- ремонт скамеек ж.д.№2 по пр. Мира в Мосты-5 шт., ж.д. №5 по ул.Волковича – 1 шт.

	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	

	4.


	Капремонт благоустройства
	419 675,00 руб. – местный бюджет 

	Выполнено:

910,4 руб.


	Оплачено:

5 102,60 руб.


	Разработка ПСД по объекту «Благоустройство дворовой территории в районе жилого дома №48 по  Советской в городе Мосты. Капитальный ремонт с модернизацией» (госэкспертиза)

	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	
	

	5.
	Текущее содержание объектов благоустройства
	1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.:
- текущее благ-во – 620 677,00 руб.
- содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб.
- содержание дорог –305 000,00  руб. 

- уличное освещение – 576 000,00  руб.
	Выполнено:

945 798,20 руб.:

- 407 675,86 руб.

- 73 850,70 руб.

- 301 892,64 руб.

- 162 379,00 руб.
	Оплачено:

863 183,70 руб.

- 351 677,39 руб.

- 69 680,05 руб.

- 283 541,51 руб.

- 158 289,75  руб.
	– окоска газонов в г.Мосты – 19 га;

- стрижка кустарника по ул.Советской, Строителей в г.Мосты;
- устройство искусственных неровностей по улицам Строителей, Кирова, Зеленая, ямочный ремонт пр-та Юности – 80 м.кв. 

	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	
	

	6.
	Заготовка топлива:   

- дрова

- щепа

- опилки 


	6500 пл. м3
в т.ч. январь-август – 4000 пл. м3
24000 пл. м3
в т.ч. январь-август – 13520 пл. м3
300 м3
в т.ч. январь- июль – 200 м3

	4088 пл. м3
8632 пл. м3
194 пл. м3
	- Б.Озерки   – 1218 пл. м3
- Пацевичи -   894 пл. м


- Лунно    -      386 пл. м3                                                                                                                                      

- Дубно  -        593 пл. м3
-   М. Правые– 74 пл. м3
- Мосты –       15 пл. м3
- склад Мосты – 338 пл. м3
- Мосты  – 8632 пл. м3
- Мосты  – 194 пл. м3

	- 84 пл. м3
- 0 пл. м3
- 0 пл. м3
- 0 пл. м3
- 0 пл. м3
- 0 пл. м3
- 0 пл. м3
- 100 пл. м3
- 0 пл. м3


	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	
	

	7.


	Замена  тепловых

сетей
	3100 м
609 408,88 руб. – областной бюджет 

	2190 м            
Освоено: 649 446,52 руб.
Оплачено: 224 126,80 руб.
	- выполнение СМР по объектам: 
«Модернизация  участка тепловой сети от ЦТП №2 по ул.Строителей до ТК  2-10 по ул.Лермонтова  в городе Мосты»;
«Модернизация участка тепловой сети от котельной по пер. Северному до ТК 3-2 по ул. Заслонова в городе Мосты»

	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	

	8.


	Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Мальковичи, аг.Мосты Левые Мостовского района
	(аг. Милевичи) 90 000,00 ( в том числе   30 000,00 руб.- областной бюджет, 60 000,00 руб. – республиканский бюджет).
(д. Мальковичи) 100 000,00 ( в том числе   50 000,00 руб.- областной бюджет, 50 000,00 руб. – республиканский бюджет).

(д. Мосты Левые) 140 000,00 ( в том числе   70 000,00 руб.- областной бюджет, 70 000,00 руб. – республиканский бюджет).
	Оплачено:

38 425,19 руб.- областной бюджет, 

60 000,00 руб. - республиканский бюджет;
Оплачено:

8 809,08 - областной бюджет,
 50 000,00 руб.- республиканский бюджет;
Оплачено: 43 975,42 руб.- областной бюджет
	- выполнению СМР под «ключ» станции обезжелезивания аг.Милевичи;
- подготовка документов для сдачи Госстройнадзору станции обезжелезивания д.Мальковичи;
- закупка оборудования по строительству станции обезжелезивания в д.Мосты Левые;



	
	Отв. Боровский В.Н.


	
	
	

	9.
	Модернизация  сетей водоснабжения по улицам Школьной, Мира, Озерной в агрогородке Гудевичи Мостовского района
	93 826,90 руб.- областной бюджет
	Оплачено: 83 828,83 руб.- областной бюджет
	- подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию.

	
	Отв. Боровский В.Н.
	
	
	

	10.
	Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора       города Мосты с модерни-за-цией водоводов
	140 000,00 руб.- областной бюджет
	1 217,32 руб.- областной бюджет
	- выполнение проектно-изыскательских работ

	
	Отв. Грико Г.В.
	
	
	

	11.
	Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты
	100 000,00 руб.- областной бюджет
	
	- выполнена предпроектная документация;

- подведение итогов повторных подрядных торги по выбору подрядной организации на выполнение проектно-изыскательских 

	
	Отв. Грико Г.В.
	
	
	

	10.
	Претензионно-

исковая работа
	Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. –  41,35 тыс. руб.

Население: просроченная задолженность на 01.08.2021г. –  59,16 тыс. руб.

(+43,1 % с начала 2021 года)

Население: собираемость платежей за ЖКУ:

начислено за июль м-ц: 275,36 тыс.руб. 
оплачено за июль месяц: 121,38 тыс.руб. (44,1%)
	 - оплата через кассу должниками: 2 чел. на сумму 79,00 руб.;


	
	отв.ЗубриновичО.О.


	
	

	
	отв. Шнырин А.Г.
	Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 205,65 тыс. руб.

Всего просроченная задолженность на 01.07.2021г. – 224,51 тыс. руб.
(+9,2% с начала 2021 года),  в т.ч.: - коммунальные услуги 72,16 тыс. руб.;

- с/х организации – 136,89 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 46,27 тыс. руб.;

- бюджетные организации – 1,9 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 1,03 тыс. руб.;

- ЖСПК – 4,47 тыс.руб.
	– направлено 28 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 165 957,27 руб.;
- оформлена 7 исполнительных надписей на сумму 56 788,96 руб.;

- направлено 5 заявлений о возбуждении приказного производства на сумму 70976,12 руб.


Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико
