ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 17.08.2020г. по 21.08.2020г. 
	№

п/п
	Наименование работ
	Задание
	Выполнение

	
	
	
	с начала года
	в т.ч. за отчетный период

	1.
	Обращения граждан
	Поступило:

обращений 

заявок 
	 45(2019 год - 21 )
3438
выполнено в срок – 2914
 (2019 год – 5799 )
	- 0
на рассмотрении –0
на контроле – 1
просрочено – 0
-63
выполнено – 58
просрочено – 3
в работе - 8

	
	отв.ЗубриновичО.О.
	
	
	

	
	отв. Апанович А.А.
	
	
	

	
	Капремонт жилфонда 

	683 911,00 руб. в т.ч.

300 000,00 руб. - отчисления населения;                             

383 911,00 руб.  -  местный бюджет в т.ч.:

1-3 квартал 383 911,00 руб.
Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. 
	Выполнено: 776 875,01 руб. 
Оплачено: 676 603,99 руб. в т.ч.:
383 911,00 руб. – за счет районного бюджета
292 692, 99 руб. – за счет средств населения
Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта -3351 м.кв.
	«Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Строителей в городе Мосты»:  «Капитальный ремонт жилого дома №51 по улице Советской в городе Мосты»:  устройство примыканий кровли, покрытий вентшахт, заполнение дверных проемов техпомещений подвала, сантехнические работы

	
	отв.  Копач А.Л.
	
	
	

	3.


	Текущий ремонт жилфонда 
	87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.:

1-3 квартал 70 000,00 руб.

текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. 
	Выполнено: 61 093,66 руб.
Оплачено: 66 562,16 руб.
- 13ед.
	- ремонт кровли входных групп ж.д.  №8  по пр-ту Юности, №6 по пр-ту Мира;
- ремонт  МАФ  ж.д. №48, №51  по ул.Советской в г.Мосты;

 

	
	отв. Копач А.Л.
	
	
	

	4.


	Капремонт благоустройства
	290 000,00 руб. – местный бюджет 
1-3 квартал 290 000,00 руб.


	Выполнено:

316 474,29 руб.
	Оплачено:

258 944,00 руб.
	Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе  Мосты.  Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс): устройство покрытий их плитки тротуарной


	
	отв.  Копач А.Л.
	
	
	
	

	5.
	Текущее содержание объектов благоустройства
	1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.:
- текущее благ-во – 620 000,00 руб.
1-3 квартал 456 415,00 руб.
- содержание двор. тер. – 140 000,00 руб.
1-3 квартал 105 000,00 руб.
- содержание дорог –172 908,00  руб. 

1-3 квартал 137 368,00 руб.
- уличное освещение – 300 000,00  руб.
1-3 квартал 225 000,00 руб.
	Выполнено:

814 057,81 руб.:
- 313 392,98 руб.
- 86 457,45 руб.
- 203 110,44 руб.

- 211 097,10 руб.


	Оплачено:
771 341,49 руб.:
- 328 110,21 руб.
- 91 870,29 руб.

- 157 222,70 руб.

- 194 138,29 руб.


	– выкашивание газонов – 13 га;

- ручная стрижка кустарников по улицам Советской, Ленина, Зеленая г.Мосты;
- обрезка сухих веток с дроблением в городском парке – 70 деревьев;
- вырубка кустарника на городском кладбище;

- покраска заборов  на городском кладбище;
- выкашивание золотарника в районе ул. Зеленой – 0,4 га;



	
	отв.  Копач А.Л.
	
	
	
	

	6.
	Заготовка топлива: дрова

щепа

опилки 
	7000 м3  

в т.ч.: январь-август: 4320м3
21 000 м3

в т.ч.: январь- август: 14920м3
300 м3

в т.ч.: январь- август: 200м3
	2770 м3  
12398,6 м3  

	- Б.Озерки   – 696м3
- Пацевичи -  697м3  


- Лунно    -  603м3                                                                                                                                     

- Дубно  - 625 м3
-   М. Правые– 96 м3
- Мосты – 5м3 
- Мосты  – 12398,6 м3 
- Мосты  – 28 м3
	- 0м3 

- 0м3
- 163м3 

- 0 м3 

- 0 м3
- 0м3
- 0 м3 
- 0 м3

	
	отв. Грико Г.В.

	
	
	
	

	7.


	Замена  тепловых

сетей
	5000 м, в т.ч. 9 месяцев 4500 м
642 684,07 руб.- областной бюджет
	- 3160 м
Оплачено: 156 294,09 руб. - областной бюджет
	- выполнение 5 проектно-изыскатель-ских работ  по модернизации тепловых сетей;
- модернизация 3  участков тепловой сети по ул. К.Цеткин в городе Мосты – 260 м;
- модернизация 4 участков тепловых сетей в агрогородке Дубно Мостовского района – 100 м

	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	

	8.
	Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района
	105 000,00 руб.- областной бюджет
250 000,00 руб.- республиканский бюджет
1237 м водопроводной сети,

35 колодцев
	Выполнено: 153 078,30 руб.
Оплачено: 46 104,79 руб – областной бюджет
96 110,70 руб. - республиканский бюджет
1180 м водопроводной сети,

9 колодцев
	- пуск в эксплуатацию станции обезжелезивания;
- выполнения СМР по водопроводу: 
50 м водопроводной сети, 3 колодца


	
	отв. Боровский В.Н.

	
	
	

	9.
	Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект)
	185 259,00 руб.- областной бюджет
	Оплачено: 38 595,76 руб.- областной бюджет
	- проведение экспертизы архитектурного проекта в РУП «Главгосстройэкспертиза» г.Минск

	
	отв. Боровский В.Н.


	
	
	

	10.
	Претензионно-

исковая работа
	Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. –  30,99 тыс. руб.

Население: просроченная задолженность на 01.08.2020г. –  37,90 тыс. руб.

(+22,3 % с начала 2020 года)
Население: собираемость платежей за ЖКУ:

начислено за июль м-ц  243,67 тыс.руб.

оплачено 133,50 тыс.руб. (54,8%)

	-выслано 20 уведомлений нанимателям  жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ;
- оплата через кассу должниками 4 чел. на сумму 170,00 руб.;
- оформлено 9 нотариальных надписей на сумму 2264,33 руб.;



	
	отв. ЗубриновичО.О.


	
	

	
	отв. Шнырин А.Г.
	Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб.
Всего просроченная задолженность на 01.07.2020г. – 269,37 тыс. руб.
(+0% с начала 2020 года),  в т.ч.: - коммунальные услуги 155,08 тыс. руб.;

- с/х организации – 166,97 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 86,93 тыс. руб.;

- бюджетные организации – 22,52 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 21,97 тыс. руб.;
- ЖСПК – 2,02 тыс.руб. 
	- оформлено 5 нотариальных надписей на сумму 19262,98 руб.;
- предъявлено 5 исков о взыскании долга;

– направлено 29 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 71060,38 руб.



Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико
