ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 19.10.2020г. по 23.10.2020г. 
	№

п/п
	Наименование работ
	Задание
	Выполнение

	
	
	
	с начала года
	в т.ч. за отчетный период

	1.
	Обращения граждан
	Поступило:

обращений 

заявок 
	 56(2019 год -34)
3958
выполнено в срок – 3419
 (2019 год – 7323 )
	- 1
на рассмотрении –2
на контроле – 2
просрочено – 0
-53
выполнено – 48
просрочено – 0
в работе - 5

	
	отв.Зубринович О.О.
	
	
	

	
	отв. Хильманович А.Е.
	
	
	

	
	Капремонт жилфонда 

	1 283 911,00 руб. в т.ч.

300 000,00 руб. - отчисления населения;                             

543 911,00 руб.  -  местный бюджет в т.ч.:

Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. 
	Выполнено: 1 053 888,93 руб. 
Оплачено: 891 264,80 руб. в т.ч.:
541 927,21 руб. – за счет районного бюджета
357 689,67 руб. – за счет средств населения
Ввод в эксплуатацию общей площади жил. домов после капремонта -7015 м.кв.
	«Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Строителей в городе Мосты»: ремонт стыков стеновых панелей, ремонт фасада, ремонт лоджий, сантехнические работы;
 «Капитальный ремонт общежития №15 по улице Волковича в г.  Мосты»: наращивание кирпичной кладки вентшахт и парапетов, ремонт кровли

	
	отв.  Копач А.Л.
	
	
	

	3.


	Текущий ремонт жилфонда 
	87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.:

текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. 
	Выполнено: 75 830,00 руб.
Оплачено: 71 193,57 руб.
- 15ед.
	- ремонт 1 крыльца ж.д. №88 по ул.Зелёной в г. Мосты;
- ремонт МАФ ж.д. №20 пр.Мира;

- ремонт кровли ж.д.№2 ул.Кольцевая, №8 пр.Мира, №13 ул.Строителей – 42м2.

	
	отв. Копач А.Л.
	
	
	

	4.


	Капремонт благоустройства
	390 000,00 руб. – местный бюджет 

	Выполнено:

378 873 ,74 руб.

	Оплачено:

378 837,03 руб.
	Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе  Мосты.  Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс): - работы по благоустройству возле библиотеки

	
	отв.  Копач А.Л.
	
	
	
	

	5.
	Текущее содержание объектов благоустройства
	1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.:
- текущее благ-во – 620 000,00 руб.
- содержание двор. тер. – 140 000,00 руб.
- содержание дорог –172 908,00  руб. 

- уличное освещение – 300 000,00  руб.
	Выполнено:

958 836,03 руб.:
- 367968,22 руб.
- 99 626,78 руб.
- 225 980,00 руб.

- 265 261,03 руб.
	Оплачено:
895 057,56 руб.:
- 378 732,02 руб.
- 103 862,82 руб.

- 169 931,27 руб.

- 242 531,45 руб.
	- уборка листвы с улиц  г. Мосты;

- посадка деревьев  - 201 шт.;
 - окоска водоотводных каналов улица Зелёная, проспект Мира


	
	отв.  Копач А.Л.
	
	
	
	

	6.
	Заготовка топлива: дрова

щепа

опилки 
	7000 м3  

в т.ч.: январь-октябрь: 5680м3
21 000 м3

в т.ч.: январь- октябрь: 17880м3
300 м3

в т.ч.: январь- октябрь: 250м3
	3240 м3  
14301 м3  

	- Б.Озерки   – 696м3
- Пацевичи -  697м3  


- Лунно    -  1031м3                                                                                                                                     

- Дубно  - 625 м3
-   М. Правые– 96 м3
- Мосты – 5м3 
- Мосты  – 14301 м3 
- Мосты  – 161 м3

	- 0м3 

- 0м3
- 0м3 

- 0 м3 

- 0м3
- 0м3
-605м3 
- 4 м3

	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	
	

	7.


	Замена  тепловых

сетей
	5000 м
642 684,07 руб.- областной бюджет
	- 5000 м
Оплачено: 411 421,92 руб. - областной бюджет
	- госэкспертиза  по модернизации тепловых сетей;


	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	

	8.
	Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района
	105 000,00 руб.- областной бюджет
250 000,00 руб.- республиканский бюджет
1237 м водопроводной сети,

16 колодцев
	Выполнено: 226 934,57 руб.
Оплачено: 104 443,17 руб. – областной бюджет
122 496,38 руб. - республиканский бюджет
1237 м водопроводной сети,

16 колодцев
	- выполнения СМР по водопроводу: 
промывка сети

	
	отв. Боровский В.Н.

	
	
	

	9.
	Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект)
	185 259,00 руб.- областной бюджет
	Оплачено: 38 595,76 руб.- областной бюджет;
15 000 руб. – собственные средства
	- получена экспертиза архитектурного проекта в РУП «Главгосстройэкспертиза» г.Минск

	
	отв. Боровский В.Н.
	
	
	

	10.
	Претензионно-

исковая работа
	Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. –  30,99 тыс. руб.

Население: просроченная задолженность на 01.10.2020г. –  40,45 тыс. руб.

(+30,5 % с начала 2020 года)
Население: собираемость платежей за ЖКУ:

начислено за сентябрь м-ц  242,51 тыс.руб.

оплачено 169,30 тыс.руб.

	-выслано 33 уведомлений нанимателям  жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ;
- оплата через кассу должниками 9 чел. на сумму 443,59 руб.;
- оформлено 6 нотариальных надписей на сумму 216,67 руб.;


	
	отв. Зубринович О.О.


	
	

	
	отв. Шнырин А.Г.
	Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб.
Всего просроченная задолженность на 01.10.2020г. – 212,1 тыс. руб.
(+7,3% с начала 2020 года),  в т.ч.: - коммунальные услуги 160,70 тыс. руб.;

- с/х организации – 72,70 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 68,6 тыс. руб.;

- бюджетные организации – 13,3 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 9,3 тыс. руб.;
- ЖСПК – 1,7 тыс.руб. 
	- оформлено 5 нотариальных надписей на сумму 19262,98 руб.;
- предъявлено 6 исков о взыскании долга;

– направлено 34 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 81898,31 руб.



Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико
