ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 27.07.2020г. по 31.07.2020г. 
	№

п/п
	Наименование работ
	Задание
	Выполнение

	
	
	
	с начала года
	в т.ч. за отчетный период

	1.
	Обращения граждан
	Поступило:

обращений 

заявок 
	 44(2019 год - 20 )
3375
выполнено в срок – 2906
 (2019 год – 5355  )
	- 3
на рассмотрении –2
на контроле – 1
просрочено – 0
-56
выполнено – 43
просрочено – 26
в работе - 30

	
	отв.ЗубриновичО.О.
	
	
	

	
	отв. Апанович А.А.
	
	
	

	
	Капремонт жилфонда 

	683 911,00 руб. в т.ч.

300 000,00 руб. - отчисления населения;                             

383 911,00 руб.  -  местный бюджет в т.ч.:

1-3 квартал 383 911,00 руб.
Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. 
	Выполнено: 730 157,38 руб. 
Оплачено: 640 844,69 руб. в т.ч.:
365 632,85 руб. – за счет районного бюджета
275 211, 84 руб. – за счет средств населения
Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта -3351 м.кв.
	«Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Строителей в городе Мосты»:  ремонт кровли, установка люков;
«Капитальный ремонт жилого дома №51 по улице Советской в городе Мосты»:  устройство козырьков над балконами, ремонт вентканалов, сантехнические работы

	
	отв.  Копач А.Л.
	
	
	

	3.


	Текущий ремонт жилфонда 
	87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.:

1-3 квартал 70 000,00 руб.

текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. 
	Выполнено: 56 766,75 руб.
Оплачено: 62 235,25 руб.
- 12 ед.
	- ремонт подъезда №5 ж.д. №2 по ул. Строителей;


	
	отв. Копач А.Л.
	
	
	

	4.


	Капремонт благоустройства
	290 000,00 руб. – местный бюджет 
1-3 квартал 290 000,00 руб.


	Выполнено:

258 907,30 руб.
	Оплачено:

190 000,00 руб.
	Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе  Мосты.  Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс):установка борта дорожного и тротуарного, устройство покрытий их плитки тротуарной


	
	отв.  Копач А.Л.
	
	
	
	

	5.
	Текущее содержание объектов благоустройства
	1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.:
- текущее благ-во – 620 000,00 руб.
1-3 квартал 456 415,00 руб.
- содержание двор. тер. – 140 000,00 руб.
1-3 квартал 105 000,00 руб.
- содержание дорог –172 908,00  руб. 

1-3 квартал 137 368,00 руб.
- уличное освещение – 300 000,00  руб.
1-3 квартал 225 000,00 руб.
	Выполнено:

706 040,98 руб.:
- 256 133,94 руб.
- 69 120,45 руб.
- 187 582,54 руб.

- 193 204,05 руб.


	Оплачено:
674 387,46 руб.:
- 268 347,83 руб.
- 74553,45 руб.

- 137 367,87 руб.

- 194 138,29 руб.


	– выкашивание газонов – 18 га;

- ручная стрижка кустарников по ул. Советской, Ленина,  Строителей г.Мосты;
- уборка поросли с деревьев на улицах Советской, Гастелло, пр-ту Юности г.Мосты.

	
	отв.  Копач А.Л.
	
	
	
	

	6.
	Заготовка топлива: дрова

щепа

опилки 
	7000 м3  

в т.ч.: январь-июль: 3660м3
21 000 м3

в т.ч.: январь- июль: 13460м3
300 м3

в т.ч.: январь- июль: 175м3
	2549 м3  
12398,6 м3  

	- Б.Озерки   – 696м3
- Пацевичи -  697м3  


- Лунно    -  382м3                                                                                                                                     

- Дубно  - 625 м3
-   М. Правые– 96 м3
- Мосты – 5м3 
- Мосты  – 12398,6 м3 
- Мосты  – 28 м3
	- 0м3 

- 0м3
- 0м3 

- 0 м3 

- 0 м3
- 0м3
- 506 м3 
- 0 м3

	
	отв. Грико Г.В.

	
	
	
	

	7.


	Замена  тепловых

сетей
	5000 м, в т.ч. 9 месяцев 4500 м
642 684,07 руб.- областной бюджет
	- 2240 м
Оплачено: 156 294,09 руб. - областной бюджет
	- выполнение 7 проектно-изыскатель-ских работ  по модернизации тепловых сетей;
- модернизация  участков тепловых сетей в агрогородке Лунно Мостовского района –

 150 м

	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	

	8.
	Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района
	105 000,00 руб.- областной бюджет
250 000,00 руб.- республиканский бюджет
1237 м водопроводной сети,

35 колодцев
	Оплачено: 18 743,73 руб – областной бюджет
80 674,62 руб. - республиканский бюджет
600 м водопроводной сети,

4 колодца
	- подготовка документации к сдаче в эксплуатацию станции обезжелезивания;
- выполнения СМР по водопроводу: 
400 м водопроводной сети,

2 колодца



	
	отв. Боровский В.Н.

	
	
	

	9.
	Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект)
	185 259,00 руб.- областной бюджет
	Оплачено: 38 595,76 руб.- областной бюджет
	- проведение экспертизы архитектурного проекта в РУП «Главгосстройэкспертиза»

	
	отв. Боровский В.Н.


	
	
	

	10.
	Претензионно-

исковая работа
	Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. –  30,99 тыс. руб.

Население: просроченная задолженность на 01.07.2020г. –  35,52 тыс. руб.

(+14,6 % с начала 2020 года)
Население: собираемость платежей за ЖКУ:

начислено за июнь м-ц  253,33 тыс.руб.

оплачено 248,08 тыс.руб. (97,9%)

	-выслано 75 уведомлений нанимателям  жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ;
- оплата через кассу должниками – 3 чел. на сумму 457,91руб;
- оформлено 3 нотариальные надписи на сумму 128,60 руб.;



	
	отв. ЗубриновичО.О.


	
	

	
	отв. Шнырин А.Г.
	Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб.
Всего просроченная задолженность на 01.07.2020г. – 269,37 тыс. руб.
(+0% с начала 2020 года),  в т.ч.: - коммунальные услуги 155,08 тыс. руб.;

- с/х организации – 166,97 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 86,93 тыс. руб.;

- бюджетные организации – 22,52 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 21,97 тыс. руб.;
- ЖСПК – 2,02 тыс.руб. 
	- оформлено 5 нотариальных надписей на сумму 19262,98 руб.;
- предъявлено 5 исков о взыскании долга;

– направлено 28 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 70487,80 руб.



Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико
